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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 (35/2018) Zamawiający unieważnia postępowanie. 

Uzasadnienie prawne: 
Art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne:
Przedmiotem zamówienia, ogłoszonego 23.04.2018r. była dostawa, zainstalowanie i serwisowanie fabrycznie nowego cyfrowego aparatu RTG z funkcją radiografii i fluoroskopii wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zainstalowanego sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania ww. sprzętu. Zakup współfinansowany przez Ministra Zdrowia, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku”. 

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosił 8 tygodni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do przyjęcia dostawy sprzętu. Zamawiający zobowiązał się zgłosić gotowość przyjęcia dostawy sprzętu nie wcześniej niż 01.10.2018 r. i nie później niż 31.03.2019 r. 
Termin ten podyktowany był faktem, iż przedmiot zamówienia dedykowany jest do Działu Obrazowania USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku, docelowo zlokalizowanego w nowopowstającym budynku szpitala, budowanym przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego, który planowo miał być oddany do użytku 31.03.2019r. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia ustalona była na koniec 2018 lub 2019 roku, w zależności od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskania dotacji odpowiednio w 2018 lub 2019 roku.


W dniu 06.07.2018r. Zamawiający odstąpił od umowy z Generalnym Wykonawca robót budowlanych Wykonawcą. Podstawą odstąpienia od umowy było m.in.: 
· opóźnienie Wykonawcy z wykonaniem robot budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć je w czasie zakładanym w harmonogramie prac;
· oświadczenie Wykonawcy o tym, że roboty nie wykona;
· zaniechania przez Wykonawcę rzeczywistego wykonania umowy.
Dalsze obowiązanie tejże umowy nie leży w interesie publicznym, bowiem umożliwia Wykonawcy działanie na szkodę Zamawiającego.

Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić daty zgłoszenia potencjalnemu Wykonawcy przedmiotowego postepowania przetargowego gotowości przyjęcia dostawy sprzętu, ani końcowej daty realizacji całości zamówienia, ponieważ nie jest znana data oddania do użytku budynku, w którym ma być zainstalowany dostarczany sprzęt. 

Podkreślić należy również fakt, iż zadanie inwestycyjne w ramach którego prowadzone są zarówno roboty budowlane, jak  zakup sprzętu współfinansowane jest przez Ministra Zdrowia, a kwota dofinansowania stanowi znaczną część kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. W zaistniałym przypadku, tj. wstrzymania robót budowlanych i planowanym wydłużeniu okresu inwestycji Zamawiający nie ma informacji o wysokości dofinansowania na kolejne lata inwestycji, przez co nie może określić kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.


W chwili wszczęcia postępowania przetargowego Zamawiający nie mógł przewidzieć okoliczności opisanych  powyżej. W konsekwencji prowadzenie przedmiotowego postępowania na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 (35/2018) nie leży w interesie publicznym, ponieważ wykonanie zamówienia w obecnych okolicznościach może zostać uznane za niekorzystne rozporządzenie mieniem, tj. środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie.

